



NOTĂ INFORMATIVĂ

La darea de seamă pentru perioada anului 2018 în cadrul Î.S.Chișinău

Compartimentul „Lucrări silvice”

Pe parcursul perioadei menționate, în cadrul Î.S. Chișinău au fost efectuate lucrări de exploatare după cum urmează:

Tăieri de îngrijire în arborete tinere – au fost efectuate pe întreaga suprafață planificată, volumul recoltat de masă lemnoasă fiind de 2988 m³ (104,1%), inclusiv volumul realizabil 829m³.

Rărituri – au fost efectuate pe întreaga suprafață planificată, volumul recoltat de masă lemnoasă fiind de 3125 m³ (100,8%), inclusiv volumul realizabil 2951m³ (99.7%). Volumul masei lemnoase realizabile nu a fost îndeplinit din motiv că în urma exploatării parchetelor a rezultat un volum de 36,1 m³ lemn de foc depreciat (*putred*), din specii de tei, plop și cireș, care nu a putut fi luat la evidență contabilă. Masa lemnoasă respectivă a fost indicată în fișele de inventariere a arborilor și în borderoul totalizator al măsurii de parchet.

Tăieri de igienă selectivă – au fost efectuate pe întreaga suprafață planificată, volumul recoltat de masă lemnoasă fiind de 4745 m³ (101%), inclusiv volumul realizabil 4495m³ (100,6%).

Tăieri de produse principale – au fost efectuate pe întreaga suprafață planificată, volumul recoltat de masă lemnoasă fiind de 29448 m³ (99,8%), inclusiv volumul realizabil 27288m³ (99.5%), lemn de lucru 889m³ (109.1%) și lemn de foc (98.7%).

Colectarea masei lemnoase a fost efectuată în volum de 2415 m³ față de plan – 2530m³, ce constituie 95,5 %.

Transportarea masei lemnoase a fost efectuată în volum de 221.4 m³ față de plan – 240m³ sau (92.3%),

Curățarea drumului de zapadă nu a fost îndeplinit în volum de 8 km față de plan ---- 7km ce constiue 87,5% din cauza că nu a fost necesar.

Compartimentul „Regenerarea Pădurilor”

1. Nu s-au îndeplinit următorii indici:

- creșterea puieților de talie joasă – 20% cauzată de seceta din primăvara anului 2018.

2. S-au depășit volumele planificate la:

- scoaterea puieților de talie joasă - cu 36% din cauza reușitei scăzute a culturilor sivice și ajutorarea regenerării naturale parțial efectuată cu plantări
- scoaterea puieților de talie înaltă - cu 94% la folosirea puieților pentru Ziua Națională a Înverzirii și realizarea pomilor de Creciun.
- recoltarea semințelor - cu 12% cauzată cu fructificarea ridicată a specie Stejar.

Compartimentul „Paza și protecția pădurilor”

I. Măsurile de protecție contra vătămătorilor.

Examinarea silvopatologică s-a îndeplinit pe o suprafață de 15000 ha conform planului. Combaterea terestră a fost efectuată pe o suprafață de 280 ha cu preparatul Topaz 100 EC, pentru puietii de stejar, contra fâinării frunzelor conform planului.

II. Măsuri antiincendiară .

Au fost create 40 km și întreținute 60 km de fășii mineralizate, s-au reparat 12 km de drumuri cu însemnătate antiincendiară conform planului.

La propaganda antiincendiară s-au folosit 27012 lei planul fiind 27552 lei. Economia s-a format din cauza instalării fără plată a unor panourilor antiincendiară. Din planul de 79026 lei la amenajarea pădurii zonei verzi s-au folosit 77072 lei economia s-a format din cauza micșorării cheltuielilor indirecte.

III. Paza pădurilor privind contravențiile silvice.

S-au depistat tăieri ilicite a arborilor în volum de 87,73 m³ îndreptățite 60,95 m³ ce constituie 70% ,s-au întocmit 32 procese verbale cu prejudicial total de 181882 lei, s-au recuperat 181882 lei. Inclusive pentru alte contravenții silvice s-au întocmit 13 procese verbale valoarea pagubei fiind 90617 lei, suma recuperată fiind 90617 lei.

În activitatea auxiliară se atestă o economie la capitolul cheltuieli, acesta constituite 110,5 mii lei și este determinată de faptul ca n-a fost recoltat întregul volum de plante medicinale.

Nu au fost îndeplinite volumele planificate după cum urmează:

1. Recoltarea grîului – plan 72000 kg – recoltat 49038 kg (68,1%);
2. Recoltarea nucilor – plan 9640 kg – recoltat 9631 kg (99,9%);
3. Recoltarea plantelor medicinale – plan 2160 kg – recoltat 1867 kg (86,4%).

Pentru realizarea măsurilor planificate la compartimentul „protecția muncii” pentru anul 2018 au fost folosite următoarele surse financiare:

- 1) Pentru realizarea măsurilor tehnice din Plan, în anul 2018 au fost preconizate 93 500,0 lei, fiind îndeplinit în volum de 25 580,0 lei, sau la nivel de 27,3%.
- 2) La compartimentul măsuri organizatorice în Plan au fost preconizate 170 000,0 lei, fiind îndeplinit în volum de 102 173,03 lei, sau la nivel de 60,1%.
- **În total pentru anul 2018 s-au planificat 263 500,0 lei, fiind îndeplinit în volum de 127 753,03 lei sau la 48,5%.**
- Neîndeplinirea în deplină măsură a măsurilor planificate pentru anul 2018 se explică prin insuficiența de finanțe, precum și prin faptul, că realizarea unor măsuri durează și vor fi finisate deja în anul 2019.

Analiza financiar-economică

Analizând principalii indicatori economici ai ÎSS Chișinău prezentați în darea de seamă pentru anul 2018 la capitolul Cheltuieli și costuri de producție (total) se constată o economie în proporție de 10 % sau 2 538,4 mii lei.

La compartimentul venituri, în ansamblu, întreprinderea a înregistrat o neîndeplinire a planului cu 10,4 % sau 2564,8 mii lei. Astfel, la capitolul Venituri din activitatea de bază se atestă neîndeplinirea planului:

- în silvicultură cu 8,9 % (2078,5 mii lei);
- în activitatea auxiliar-industrială cu 37,2 % (316 mii lei);

La compartimentul Alte venituri din activitatea operațională planul este neîndeplinit cu 31,5% sau 316 mii lei. În planul au fost incluse alocații din proiectul PDSFCM în marime de 412,2 mii lei, care nu au fost primite.

Datoriile debitoare la 01.01.2019 constituie – 999,3 mii lei, inclusiv:
creanțe comerciale – 133,5 mii lei;
creanțe ale părților afiliate – 378,5 mii lei;
avansuri acordate pe termen scurt – 14,2 mii lei;
creanțe ale bugetului – 172,8 mii lei;
creanțe ale personalului 100,9 mii lei;
creanțe privind arenda – 198,2 mii lei;
alte creanțe curente – 1,2 mii lei.

Datorii creditoare la 01.01.2019 – 3 875,8 mii lei, inclusiv:
datorii comerciale – 553,4 mii lei;
datorii față de părțile afiliate – 21,2 mii lei
avansuri primite curente– 496,7 mii lei;
datorii privind remunerarea muncii – 1698,9 mii lei;
datorii privind asigurările –496,7 mii lei;
datorii față de buget – 318 mii lei;
datorii preliminate privind primele de asigurări medicale– 73,6 mii lei;
alte datorii curente (decont de avans,cotezatii sindicale, arenda populație) – 84,9 mii lei.

Reieșind din venitul total obținut și cheltuielile totale îndeplinite pe parcursul anului 2018, ÎSS Chișinău a înregistrat profitul net în marime de 886,4 mii lei, planul fiind 1098 mii lei. Abatere constituie 211,6 mii lei sau 19,3% .

Director

Contabil șef



Victor Chicu

Lidia Prodan